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	COOPERATION SENEGALO-ALLEMANDE 

PROJET D’APPUI AUX REFORMES POUR LA REDUCTION DE LA PAUVRETE PARRP-GIZ/MEF




PERIODE DE PLANIFICATION : JANVIER 2011 – JANVIER 2012 
	AXE 1 : STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
	Résultat 1 : Les acteurs disposent des informations et des capacités leur permettant de contribuer de manière efficace à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie nationale de développement

	Activités
	Janv.
	Fév.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Aout
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Janv. 12
	Resp.
	Remarques
	Etat de réalisation

	Macro-Activité 1 : Appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 

	1.
	1. Appuyer la finalisation du DPES (modération de la validation technique)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MG
	TCN/ MB
	

	
	
	
	
	
	
	××
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2. Appuyer l’implication des différentes commissions
 dans la mise en œuvre du DPES (positionnement et professionnalisation)
	
	
	××
	××
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TCN
	MG
	Seule la sensibilisation sur la nécessité du positionnement des OSC a démarré

	
	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	5. Organiser des JAPP dans les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine sur les nouveaux concepts et l’articulation DPES (réformes outils de planification, outils de budgétisation) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TCN/ PH
	MG
En collaboration avec le PRODDEL
	

	
	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	8. Organiser un atelier avec la SCA sur la croissance inclusive et la planification stratégique
	
	
	
	
	
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	9. Appuyer l’UCSPE à la réalisation de la revue 2010 du DSRP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TCN
	MG
	

	
	10. 
	
	
	
	
	
	××
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Macro-Activité 2 : Renforcement des capacités

	2.
	1. Appuyer la mise en œuvre du plan d’action du Cap Scan (évaluation des capacités en GARD)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MG
	AN
	

	
	2. 
	
	
	
	××
	××
	××
	××
	××
	××
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	4. Organiser des ateliers de renforcement des capacités sur le suivi-évaluation pour les ANE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	JB
	MG/TCN
	En cours, le processus a démarré avec la société civile

	
	5. 
	
	
	××
	
	
	
	
	
	
	××
	××
	××
	
	
	
	

	
	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	7. Organiser des sessions de renforcement des capacités sur la GARD (Gestion axée sur les résultats de développement)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MG
	TCN
	

	
	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	××
	××
	
	
	
	
	
	

	
	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	10. Appuyer la SCA pour le renforcement des capacités sur les outils de planification (cohérence), sur l’organisation du travail 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MG
	
	En cours, l’exercice a commencé avec la tenue de plusieurs séances de travail de préparation

	
	11. 
	
	
	
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	×
	
	
	
	

	
	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	xx
	Activité ponctuelle (deux croix dans une colonne)
	MB
	:
	Mouhamed BA

	
	
	JB
	:
	Jim BENNETT

	x  
	Activité périodique (une croix dans une colonne)
	MG
	:
	Moussa GUEYE

	
	
	PH
	:
	Peter HILLEN

	
	Activité continue
	TCN
	:
	Touty Cissé NDIAYE

	
	
	SLC
	:
	Sada Ly CISSE
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	COOPERATION SENEGALO-ALLEMANDE 

PROJET D’APPUI AUX REFORMES POUR LA REDUCTION DE LA PAUVRETE PARRP-GIZ/MEF




PERIODE DE PLANIFICATION : JANVIER 2011 – JANVIER 2012
	AXE 2 : FINANCES PUBLIQUES
	Résultat 2 : Un certain nombre de réformes des finances publiques au Sénégal sont mises en œuvre et facilitent une utilisation des ressources publiques plus efficace, transparente et axée sur la réduction de la pauvreté

	Activités
	Janv.
	Fév.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Aout
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Janv. 12
	Resp.
	Remarques
	Etat de réalisation

	Macro-Activité 1 : Apporter un appui institutionnel aux structures partenaires du PARRP

	1.
	1. Finaliser les guides (brochure FP, Glossaire, Guide contrat de performance IGF)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SLC
	IB/JB
La feuille de route du glossaire est à actualiser
	La brochure FP a été publiée dans le site web du MEF. 
Sa reprographie est en cours de réalisation

	
	2. 
	
	
	××
	××
	××
	××
	××
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	4. Appui-conseil au COPIL pour l’introduction de la GARD dans l’administration (contrats de performance)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SLC
	IGF, DGCPT, DGID, DGD
	

	
	5. 
	
	
	
	
	××
	××
	××
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	7. Appuyer la planification stratégique de l’ARMP en collaboration avec le PACCPME / PMF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MG/SLC
	Initier une rencontre avec le DG de l’ARMP
	

	
	8. 
	
	
	
	××
	××
	××
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	10. Appuyer la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation des formations (ARMP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SLC
	Consultant 

International Hamidou TALL
	

	
	11. 
	
	
	
	
	
	××
	
	
	
	
	××
	××
	××
	
	
	

	
	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	13. Appuyer le suivi du PCRBF (Plan des réformes budgétaires et financières)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SLC
	
	Contribution à l’élaboration du rapport annuel du CCHS 2010
Contribution à la réalisa-tion de la mission PEFA 2011

	
	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	16. Appuyer l’IGF pour la capitalisation des procédures des services et l’organisation de la retraite annuelle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SLC

MG
	En collaboration avec les services de l’IGF
	La capitalisation des procédures est terminée pour un service. Il s’agit de le faire pour les autres services de l’IGF ; la retraite aura lieu en novembre 

	
	17. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	19. Appuyer la vulgarisation du manuel de procédures du BCI décentralisé en collaboration avec le PRODDEL (édition, diffusion, formation des collectivités locales)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SLC
	En collaboration avec le PRODDEL
	

	
	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	21. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Macro-Activité 2 : Assurer le renforcement des capacités en finances publiques et en contrôle citoyen des acteurs non étatiques

	2.
	1. Elaborer de supports de sensibilisation selon les thèmes identifiés dans le contenu de la Brochure FP tels que le « cycle budgétaire »
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SLC
	MG/AN
	

	
	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	4. Elaborer des modules de formations en FP selon les besoins identifiés par l’étude sur les ANE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SLC
	MG/AN
	

	
	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	7. Mettre en place un cadre de concertation pour la gestion des activités de renforcement des capacités (PCRBF, DREAT, CEPOD)
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	
	SLC
	TCN
	

	
	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	10. Assurer le suivi des activités de renforcement des capacités et de contrôle citoyen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SLC/TCN
	AN/MG
	

	
	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	xx
	Activité ponctuelle (deux croix dans une colonne)
	AN
	:
	Amacodou NDIAYE

	
	
	TCN
	:
	Touty Cissé NDIAYE

	x
	Activité périodique (une croix dans une colonne)
	SL
	:
	Sada LY

	
	
	JB
	:
	Jim BENNETT

	
	Activité continue
	IB
	:
	Ibrahima BA
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	COOPERATION SENEGALO-ALLEMANDE 

PROJET D’APPUI AUX REFORMES POUR LA REDUCTION DE LA PAUVRETE PARRP-GIZ/MEF


PERIODE DE PLANIFICATION : JANVIER 2011 – JANVIER 2012
	AXE 3 : DECLARATION DE PARIS
	Résultat 3 : La mise en œuvre du plan d’action de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide est renforcée et partagée

	Activités
	Janv.
	Fév.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Aout
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Janv. 12
	Resp.
	Remarques
	Etat de réalisation

	Macro-Activité 1 : Appuyer la mise en œuvre du plan d’action

	1.
	1. Appuyer le partage des résultats de l’évaluation de la phase 2 de la mise en œuvre de la déclaration de Paris au Sénégal
	
	
	
	
	
	××
	
	
	
	
	
	
	
	MG/AN
	PH/TCN
	

	
	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	4. Appuyer le partage du document sur les résultats de l’enquête pays
	
	
	××
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MG/AN
	PH/TCN
	réalisé

	1.
	5. Appuyer la vulgarisation des résultats de l’évaluation
	
	
	
	
	
	
	××
	××
	××
	
	
	
	
	PH
	AN
	

	
	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	8. Appuyer l’actualisation du plan d’action
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	××

	××

	××

	
	PH/AN
	MG
	

	
	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	11. Appuyer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PH/AN
	MG
	En cours, activité reprise après une longue léthargie avec le partage des documents sur les résultats de l’enquête pays

	
	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.
	14. Partager les résultats du suivi de la mise en œuvre du plan d’action
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	××
	
	
	
	PH/AN
	
	

	Macro-Activité 2 : Accompagner le processus d’élaboration de la stratégie d’assistance conjointe (SAC)

	2
	1. Finalisation PAES
	××
	××
	××
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Réalisé

	2
	2. Elaboration de la note introductive sur la PAES
	
	
	××
	××
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Réalisé

	2
	3. Appui à la préparation de la SAC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	6. Capitaliser les expériences en matière de stratégie d’assistante conjointe dans d’autres pays africains
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PH/TCN
	AN/ULF
	

	
	7. 
	
	
	
	
	
	
	××
	××
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	9. Appuyer la DCEF (Direction de la coopération économique et financière) dans la mise en place du dispositif d’élaboration de la stratégie d’assistance conjointe 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AN/PH/ULF
	PTF
	

	
	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	12. Appuyer la DCEF dans l’élaboration d’une feuille de route
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AN/PH
	
	

	
	13. 
	
	
	
	
	
	
	
	××
	××
	
	
	
	
	
	
	

	
	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	15. Appuyer la DCEF dans l’organisation des concertations sur les contenus de la SAC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AN/PH
	PTF
	

	
	16. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	18. Organiser un atelier sur le concept « efficacité de développement »
	
	
	
	
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	AN/PH
	PTF
	


	xx
	Activité ponctuelle (deux croix dans une colonne)
	PH
	:
	Peter HILLEN

	
	
	TCN
	:
	Touty Cissé NDIAYE

	x  
	Activité périodique (une croix dans une colonne)
	AN
	:
	Amacodou NDIAYE

	
	
	MG
	:
	Moussa GUEYE

	
	Activité continue
	ULF
	:
	Ulrich LEFFLER-FRANKE


� Commission société civile et commission collectivité locale 





Planning mis à jour le 28 avril 2011


